

RELACIÓN DE MODIFICACIONES, REFORMADOS Y COMPLEMENTARIOS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAS IMPORTANTES

AÑO 2015

Ejercicio	Nº Orden	N.I.F.	Administración	Nº Expediente	Descripción del contrato	Tipo de contrato	Fecha de Aprobación Modificación	Fecha de Formalización Modificado	Importe Modificación (IVA excluido)	Variación de plazo en meses	N.I.F. Adjudicatario	Adjudicatario (Nombre o Razón Social)	Fecha Formalización Contrato inicial
2015	2	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	OB 119/14	Obras de rehabilitación de edificio en Plaza de los Naranjos para Vivero de Empresas de Marbella	Obra	19/08/2015	21/08/2015	-319,35 €	0	A20072302	CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A.	01/10/2014
2015	3	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	OB 79/15	Pasarela provisional para conexión del Pº Marítimo de Marbella. Tramo Coral Beach-Río Verde	Obra	20/08/2015	21/08/2015	17.729,72 €	0	B92193770	URINCI, S.L.U.	29/06/2015
2015	4	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	OB 46/15	Obras de mejora de la pavimentación y drenaje del carril de las Medranas de San Pedro Alcántara	Obra	08/09/2015	09/09/2015	0,00 €	0	B23604267	EXCAVACIONES ROQUE BUENO, S.L.	11/05/2015